Министерство здравоохранения Красноярского края

Протокол

рабочего совещания по итогам kick-off по проекту:

«Сокращение времени записи пациентов в дневной стационар оториноларингологического отделения».

Дата: 23.09.2019 г.
Время: 14:00 – 15:30

КГБУЗ «КМДБ №4»,
г. Красноярск,
ул. Юшкова, 14А

Присутствовали: Главный врач КГБУЗ «КМДБ №4» Корепина Е.Г., менеджер РЦ ПМСП КК Будькова И.В., зам. главного врача по КЭР КГБУЗ «КМДБ №4» Шурова О.А., зам. главного врача по АПП КГБУЗ «КМДБ №4» Курдина Т.В., зав. педиатрическим отделением поликлиники №2 КГБУЗ «КМДБ №4» Куницына Т.В., заведующая ДШО КГБУЗ «КМДБ №4» Мацкевич О.П., начальник ОМО КГБУЗ «КМДБ №4» Казакова О.В., заведующая ДШО КГБУЗ «КМДБ №4» Сюткина Л.А., начальник отд. АСУ КГБУЗ «КМДБ №4» Снурников Д.В., зав. педиатрическим отделением поликлиники № 3 КГБУЗ «КМДБ №4» Сидорова С.С., зав. лор-стационара КГБУЗ «КМДБ №4» Казакова О.Э., зав. поликлиникой № 3 КГБУЗ «КМДБ №4» Швалов В.Г., заведующая поликлиникой №1 КГБУЗ «КМДБ №4» Зверина С.В., специалист по охране труда КГБУЗ «КМДБ №4» Наумова Т.В., зам. главного врача по мед. части КГБУЗ «КМДБ №4» Каширцева И.А., главная мед. сестра КГБУЗ «КМДБ №4» Ильина О.П., зав. КДО КГБУЗ «КМДБ №4» Майрова Ю.С., врач дневного стационара КГБУЗ «КМДБ №4» Абушаева Г.А, зав. педиатрическим отделением КГБУЗ «КМДБ №4» Кузнецова Т.А., зав. анестезиологической группой КГБУЗ «КМДБ №4» Неверов А.А., зам. главного врача по АПП КГБУЗ «КМДКБ №5» Черемных О.А., зам. главного врача КГБУЗ «КГДП №1» Воропаева Н.В., главный врач КГБУЗ «КДП №4» Шаргородская Т.В., ККККЦОМД Сурдоцентр Тихонова П.А.

Заслушали заведующего поликлиникой № 3 КГБУЗ «КМДБ №4» Швалова В.Г. и заместителя главного врача по медицинской части КГБУЗ «КМДБ №4» Каширцеву И.А. с презентационными материалами о ходе 1 и 2 этапов проекта по улучшению: «Сокращение времени записи пациентов в дневной стационар оториноларингологического отделения».

Решили:

1. Приступить к реализации 3 этапа «Внедрение улучшений», согласно плану мероприятий (диаграмма Ганта) с учетом замечаний, указанных в пп. 2-3 настоящего протокола.

Срок: до 01.10.2019

Ответственные: руководитель рабочей группы проекта.

2. Доработать карту потока создания ценности (текущее и целевое состояние) в отношении оформления в соответствии с методическими рекомендациями «Реализации проектов по улучшению с использованием методов бережливого производства в МО, оказывающей ПМСП».

Срок: до 01.10.2019

Ответственные: руководитель рабочей группы проекта.

3. Доработать план мероприятий по достижению целевого состояния потока, выполненный в виде диаграммы Ганта, в отношении оформления и добавления лиц, ответственных за реализацию конкретных задач. Пример оформления диаграммы Ганта размещен на сайте КГБУЗ «КМП №5», региональный центр ПМСП, проектная деятельность, пример оформления стенда в проектной комнате.

Срок: до 01.10.2019

Ответственные: руководитель рабочей группы проекта.

Руководитель РЦ ПМСМ КК **Совина В.А.**

Менеджер РЦ ПМСП КК
Будькова И.В. сот. тел. 8 923 332 98 13

Будькова