Министерство здравоохранения Красноярского края
Протокол - ВЛ№ 11в

25.11.2019
10:00-11:30КГБУЗ «КГДБ №8»,

Поликлиника №1

г.Красноярск
бул. Солнечный, 7

Присутствовали: главный врач Маслова М.Ю., главная мед.сестра Артюхова С.А., менеджер РЦ ПМСП КК БудьковаИ.В., менеджер РЦ ПМСП КК Вяткина С.В., уч. врач-педиатрдетскойполиклиники №1 Алексеева Т. С., ст.мед.сестра детскойполиклиники №1 Брехунова Н. В., уч.мед.сестра детскойполиклиники №1 Дмитриева Е. А.

Заслушали участковую мед. сеструдетскойполиклиники №1 Дмитриеву Е. А.с выступлением о ходе 1 и 2 этапов проекта по улучшению: «Время добавления ценности на приёме врача педиатра участкового».

Решили:

1. Приступить к реализации 3 этапа «Внедрение улучшений» после устранения замечаний, указанных в пп.2-10настоящего протокола.

Срок: с 09.12.2019
Ответственные: руководитель рабочей группы проекта.

2. Переоформить Приказ о создании команды проекта в части внесения информации о нормативных документах, которые регламентируют разбираемый процесс, а также с указанием сроков в соответствии с паспортом проекта.

Срок: до 09.12.2019
Ответственные: руководитель рабочей группы проекта.

3. Доработать паспорт проекта по улучшению в соответствии с методическими рекомендациями «Реализация проектов по улучшению с использованием методов бережливого производства в МО, оказывающей ПМСП».

Срок: до 09.12.2019
Ответственные: руководитель рабочей группы проекта.

4. Заполнить все необходимые поля в таблице хронометража.

Срок: до 09.12.2019
Ответственные: руководитель рабочей группы проекта.

5. Доработатькарту потока создания ценности (текущее состояние) и внести данные с учетом замечаний: указать полное название карты, название процесса, расширить список проблем/нарушений/потерь, в случае их выявления, разместить их в соответствии с методическими

рекомендациями«Реализация проектов по улучшению с использованием методов бережливого производства в МО, оказывающей ПМСП».

Срок: до 09.12.2019

Ответственные: руководитель рабочей группы проекта.

6. Доработать оформление методов для поиска коренных причин (диаграммаИсикавы, метод 5 «Почему?», вопросная техника 5W1H)в соответствии с методическими рекомендациями «Реализация проектов по улучшению с использованием методов бережливого производства в МО, оказывающей ПМСП». Обратить внимание, что материал должен быть читабельным.

Срок: до 09.12.2019

Ответственные: руководитель рабочей группы проекта.

7. Оформить пирамиду проблем.

Срок: до 09.12.2019

Ответственные: руководитель рабочей группы проекта.

8. Доработать таблицу по определению коренных причин проблем и мероприятий по их устранению.

Срок: до 09.12.2019

Ответственные: руководитель рабочей группы проекта.

9. Доработатькарту потока создания ценности (целевое состояние) в отношении указания названия карты, названия процесса, расчёта ВПП среднего, расчёта времени добавления ценности на приеме врача-педиатра среднего показателя.

Срок: до 09.12.2019

Ответственные: руководитель рабочей группы проекта.

10. Доработать план мероприятий в соответствии с выявленными коренными причинами проблем, а также переоформить его, удалив задачи 1 и 2 этапа реализации проекта, закрашивание этапов реализации проекта. Пример оформления диаграммы Ганта размещён: сайт КГБУЗ «КМП №5», региональный центр ПМСП, проектная деятельность, пример оформления стенда, пример оформления стенда в проектной комнате.

Срок: до 09.12.2019

Ответственные: руководитель рабочей группы проекта.

Руководитель РЦ ПМСМ КК **Совина В.А.**

Менеджер РЦ ПМСП КК
Будькова И.В. сот. тел. 8 923 332 98 13