Министерство здравоохранения Красноярского края
Протокол – ВКС К № 2

06.08.2020
14:30-15:00

КГБУЗ «КМП №5»
Поликлиника №1
г. Красноярск
пр.Мира,46

Присутствовали: руководитель РЦ ПМСП В.А. Совина, менеджер РЦ ПМСП И.В. Будькова, менеджер РЦ ПМСП М.В. Сотникова, менеджер РЦ ПМСП В.В. Лобанова, заведующая хирургическим отделением Л. Ф. Людкова, врач-хирург И. В. Прокопьева, врач-уролог Е. Ю. Хлебнова, мед. сестра урологического кабинета О. В. Шадская.

На совещании заслушали заведующая хирургическим отделением Л. Ф. Людкову с выступлением о ходе 1 и 2 этапов проекта по улучшению «Сокращение времени ожидания пациентами у кабинета врача-уролога».

Решили:

1. Приступить к реализации 3 этапа «Внедрение улучшений» согласно плану мероприятий (диаграмма Ганта).
Срок: с 07.08.2020
Ответственные: менеджер РЦ ПМСП И.В. Будькова

2. Выступить на совещании опер. штаба о проведённом стартовом совещании проекта по улучшению.
Срок: 07.08.2020
Ответственные: заведующая хирургическим отделением Л. Ф. Людкова

3. Согласовать с зам. главного врача по медицинской части Беззаботновой О.Г. проекты шаблонов, порядка направления к врачу-урологу в соответствии с диаграммой Ганта.
Срок: до 24.08.2020
Ответственные: заведующая хирургическим отделением Л. Ф. Людкова

4. Внести в порядок направления к врачу-урологу пункт по обратной связи, контролю и мониторингу достижения показателей в соответствии с целями в паспорте проекта по улучшению.
Срок: до 24.08.2020
Ответственные: заведующая хирургическим отделением Л. Ф. Людкова

Руководитель РЦ ПМСМ КК **В.А. Совина**

Менеджер РЦ ПМСП КК
И.В. Будькова